



Specifický cíl 2.1 Harmonizace administrativního členění státu

Opatření 4. Posilování administrativní kapacity malých obcí na bázi meziobecní spolupráce

	Zahájení 1. 2. 2016	Ukončení 31. 7. 2019	Gestor SMOČR
<p>Realizace tohoto opatření probíhá v rámci projektu Projekt SMO ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.</p> <p>V průběhu sledovaného období byla podána a poskytovatelem dotace schválena Žádost o podstatnou změnu projektu č. 20, která se týkala prodloužení projektu o 6 respektive 7 měsíců (nově ukončení projektu k 29/2/2020). Bylo vydáno Rozhodnutí o změně č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Změnou nedojde k navýšení finančních prostředků projektu a v prodloužení bude realizována dodatečná klíčová aktivita č. 9 - Podpora meziobecní spolupráce obcí v lokální ekonomice. Předmětná změna byla detailně konzultována jak s poskytovatelem dotace – Ministerstvem práce a sociálních věcí, tak i s odborným garantem – Ministerstvem vnitra</p> <p>Následně po doručení tohoto Rozhodnutí byla provedena kontrola Dodatků ke stávajícím smlouvám s partnery v území (DSO), tyto Dodatky byly individualizovány, podepsány ze strany SMO ČR a rozeslány adresátům. Počet partnerů pokračujících do prodloužení projektu je 73 z 83. Zbylým 10 Centřům, jejichž DSO nepodepsala Dodatek ke smlouvě, začala dnem 1. 7. 2019 běžet udržitelnost projektu, která těmto bude končit 31. 7. 2020.</p> <p>Výběrové řízení – VZ Právní poradenství je z důvodu nevysoutěžení dodavatele zakázky řešeno náhradním způsobem – pomocí projektového právního týmu.</p> <p>Ve sledovaném období fungovala CSS u všech 83 smluvních partnerů. Počet zapojených obcí stoupl na 1720.</p> <p>Podíl odborného poradenství tvořil na celkovém množství aktivit 78 %.</p> <p>Za trvání projektu bylo k 30. 6. 2019 evidováno celkem 149 014 ukončených aktivit</p> <p>Největší podíl aktivit byl uskutečněn v těchto oblastech:</p> <ul style="list-style-type: none">1/ poradenství ostatní (34 %) z toho se nejčastěji vyskytovaly aktivity v podkategoriích např. činnost orgánů obce, ekonomická a pracovní agenda nebo ostatní 19%.2/ GDPR (22 %)3/ projektové poradenství (15 %).4/ příprava a realizace projektů (6 %)5/ propagace 6%5/ veřejné zakázky (5 %)			



K počátku června 2019 evidujeme celkem 1650 projektů, což je nárůst registrovaných projektů meziobecní spolupráce o 24 oproti minulému období. K tomuto datu dále bylo ukončeno 839 projektů v celkovém objemu téměř 644 milionů korun. Průměrná čerpaná částka na jeden projekt realizovaný v rámci meziobecní spolupráce vychází na 767 580 Kč. V případě obcí zapojených v Projektu CSS vychází průměr necelých 14 obcí spolupracujících na principu meziobecní spolupráce na 1 projektu.

Specifický cíl 2.2 Revize a úprava funkce územně členěných měst

Opatření 5. Projednání přínosů a dopadů realizace vybraných variant úpravy funkce územně členěných měst a hl. města Prahy s dotčenými orgány ústřední státní správy, zástupci obcí a hl. města Prahy

	Zahájení	Ukončení	Gestor
	1. 8. 2015	31. 12. 2018	MV OSR

Nesplněno, ani dále nebude naplňováno.

Na základě zpracovaného materiálu „Shrnutí Analýzy rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech a návrhy na úpravu současného stavu a budoucnost nastíněné problematiky“ se ukázalo, že není nutné zasahovat do členění hl. města Prahy ani aktuálně není potřeba dále upravovat funkci územně členěných měst. Klíčovým poznatkem z realizované analýzy naopak byla potřeba do budoucna řešit problematiku metropolitních oblastí a aglomerací, což bude Ministerstvo vnitra ve své další činnosti reflektovat. Zmiňovaný zpracovaný materiál bude předložen k projednání Řídícímu výboru optimalizace (ŘVO) v druhé polovině roku 2019.

Z uvedených důvodů nebude toto opatření plněno.

Opatření 6. Zpracování záměru úpravy funkce územně členěných měst a hl. města Prahy a nejvhodnějších variant ke schválení vládě a předložení k projednání na ŘV Optimalizace a schválení na RVVS

	Zahájení	Ukončení	Gestor
	1. 7. 2018	31. 12. 2018	MV OSR



Vzhledem k nenaplnění předcházejícího opatření, nebude ani toto opatření v budoucnu naplňováno.			
Opatření 7. Zpracování detailního implementačního plánu realizace vybrané varianty			
	Zahájení 1. 10. 2018	Ukončení 31. 12. 2018	Gestor MV OSR
Vzhledem k nenaplnění předcházejících opatření, nebude ani toto opatření v budoucnu naplňováno.			
Specifický cíl 2.3 Optimalizace systému veřejnoprávních smluv			
Opatření 4. Vyhodnocení analýzy a zvolení dalšího postupu			
	Zahájení 1. 7. 2017	Ukončení 31. 12. 2018	Gestor MV OSR
Opatření bylo splněno k 31. 12. 2018. Na základě výstupů z Analýzy společnosti KVB, spol. s r. o. byla jako nejvhodnější varianta dalšího postupu zvolena varianta přípravy nelegislativního koncepčního materiálu řešícího problematiku samostatného pilotního provozu Seznamu VPS . Pilotní provoz přináší ucelené transparentní publikování dostupných dat o platných veřejnoprávních smlouvách vycházející ze sběru dat ve stavu k 1. 1. 2017 a z aktualizace poskytnuté krajskými úřady k 1. 1. 2018 a k 1. 1. 2019. V rámci nově vzniklého Seznamu VPS v pilotním provozu je možné vyhledávat (za pomoci funkcí MS Excel) jednotlivé veřejnoprávní smlouvy po zadání názvu jednotlivých účastenských obcí nebo dle čísla příslušné smlouvy. Transparentnost všech veřejnoprávních smluv nejen pro občany dotčených obcí, ale i pro další orgány veřejné správy, které mají dále na obce metodicky působit, je hlavním předpokladem celkového zlepšení stávající situace.			



Opatření 5. Zpracování záměru optimalizace systému VPS (metodických pravidel pro uzavírání VPS) a nejvhodnějších variant dalšího postupu ke schválení RVVS			
	Zahájení 1. 7. 2018	Ukončení 31. 12. 2018	Gestor MV OSR
<p>Plnění opatření je zpožděno, splnění se očekává v 2. polovině roku 2019.</p> <p>Záměr optimalizace systému VPS bude zpracován jako nelegislativní materiál, který bude především akcentovat vzorová metodická pravidla pro uzavírání VPS včetně vybraných nejvhodnějších variant dalšího postupu. Varianty řešení - resp. vybraná optimální varianta řešení - v kontextu celkového řešení optimalizace výkonu veřejné správy v území v této budou především akcentovat výsledky zpracované analýzy včetně potřeby sběru dat o VPS (a o realizaci souběžných změn při zavádění eSbírký a eLegislativy včetně Sbírky právních předpisů ÚSC a změn resp. rozšíření údajů evidovaných o VPS v RPP) potřebných pro metodické působení a případné legislativní změny.</p> <p>Záměr navazuje na zavádění eLegislativy a eSbírký, jejichž cílem je elektronizace právních předpisů, přičemž se do budoucna počítá i s následným zahrnutím předpisů ÚSC, případně dalších institucí. Do té doby se uvažuje o zavedení informačního systému ke zveřejňování vyhlášek ÚSC. Tento centrální systém bude spravovaný MV a bude veřejně přístupný. Tím dojde ke zvýšení právní jistoty občanů. Návrh nového zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a o změně souvisejících zákonů byl již předložen do mezirezortního připomínkového řízení v únoru 2019.</p> <p>Zpracovaný nelegislativní materiál bude předložen Řídícímu výboru optimalizace (ŘVO) v druhé polovině roku 2019.</p>			
Specifický cíl 2.4 Úprava a optimalizace systému financování přeneseného výkonu státní správy			
Opatření 3.			
b. Návrh variant optimalizace systému financování přeneseného výkonu státní správy a jejich zhodnocení minimálně z hlediska časového, legislativního, finančního, implementačního a meziobecní spolupráce. Identifikace přínosů a dopadů jednotlivých variant na dotčené subjekty.	Zahájení 1. 6. 2015	Ukončení 31. 12. 2018	Gestor MV OSR

Zpracováno v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.



Opatření bylo splněno v 1. polovině roku 2019.

Zpracovaná Analýza (Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně příslušných podkladových analýz zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady) byla předložena a projednána na Radě vlády pro veřejnou správu (RVVS) dne 22. 2. 2019. RVVS vzala informace o předloženém materiálu na vědomí.

V prvním pololetí roku 2019 bylo na základě Analýzy navrženo přistoupit k realizaci výkonového financování agendy vydávání řidičských průkazů, k projednání se zainteresovanými stranami se také znovu předložil návrh výkonového financování matričních úřadů. Bylo zpracováno více variantních řešení s cílem najít konsenzuální řešení a zajistit podporu u zástupců ÚSC.

c. Projednání přínosů a dopadů realizace vybraných variant úpravy způsobu financování přeneseného výkonu státní správy s RVVS, dotčenými orgány ÚSS, zástupci obcí	Zahájení 1. 6. 2015	Ukončení 31. 12. 2018	Gestor MV OSR

Opatření bylo splněno v 1. polovině roku 2019.

Opatření bylo splněno později z důvodu nutnosti projednat navržené varianty projednat se zainteresovanými aktéry. Do návrhu státního rozpočtu na rok 2020 byly zapracovány 2 agendy s výkonovým financováním. Agenda vydávání řidičských průkazů byla diskutována se zástupci ÚSC jako první (9. 4. 2019). Ve věci agendy matričních úřadů bylo též iniciováno setkání se zástupci ÚSC (22. 5. 2019). Návrh projednal Řídící výbor pro optimalizaci veřejné správy v území (6. 6. 2019) a následně jej doporučila Rada vlády pro veřejnou správu (21. 6. 2019).

Opatření 4. Zpracování záměru úpravy způsobu financování u vybraných agend přeneseného výkonu státní správy

	Zahájení 1. 4. 2017	Ukončení 31. 12. 2020	Gestor MV OSR



V prvním pololetí roku 2019 byl zpracován záměr nového způsobu výkonového financování agendy vydávání řidičských průkazů. Koncept financování agendy matričních úřadů byl oproti roku 2018 zcela přepracován.			
Opatření 5. Monitoring a vyhodnocování připravované legislativy z hlediska dopadů na výkon přenesené působnosti územních samosprávných celků a způsob vyčleňování dodatečných prostředků ze státního rozpočtu			
	Zahájení 1. 9. 2017	Ukončení 31. 12. 2020	Gestor MV OSR
V roce 2019 byl v období únor-duben realizován monitoring jak provedených změn, tak i připravované legislativy ze strany oslovených Ústředních orgánů státní správy (ÚOSS). Zpracovaný souhrn těchto realizovaných i připravovaných změn byl předán Ministerstvu financí.			
Opatření 6. Ověření nového způsobu financování přenesené působnosti prostřednictvím pilotu v rámci vybrané agendy			
	Zahájení 1. 1. 2018	Ukončení 31. 12. 2018	Gestor MV OSR
Opatření bylo splněno. Pilotní ověření bylo realizováno na příkladu výkonového financování agendy vydávání občanských průkazů (součást příspěvku na výkon přenesené působnosti). Podkladový materiál k financování agendy vydávání občanských průkazů v roce 2018 byl předložen na jednání Rady vlády pro veřejnou správu (RVVS) dne 22. 6. 2017. RVVS vzala tento materiál na vědomí a doporučila realizovat paušální platbu financování agendy občanských průkazů v rámci státního rozpočtu na rok 2018.			
Opatření 7. Vytvoření a schválení případných legislativních změn			
	Zahájení 1. 1. 2018	Ukončení 31. 12. 2019	Gestor MV OSR



V prvním pololetí roku 2019 byly zpracovávány podklady k návrhu státního rozpočtu pro rok 2020. Hlavními změnami bylo zavedení výkonového financování u agendy vydávání řidičských průkazů a u matriční agendy.

Pro aktuální řešení není třeba navrhovat jakékoliv legislativní změny, vše je řešeno v rámci mezí návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2020.

Specifický cíl 2.5 Snížení rizika platební neschopnosti územní samosprávy

Opatření 5. Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv

	Zahájení 1. 1. 2017	Ukončení 31. 12. 2020	Gestor MV OSR
<p>Ke dni 30. 6. 2019 byl ukončen druhý ročník vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu zaměřeného na finanční řízení obcí. Skládá se ze čtyř tematických kurzů: „Postavení zastupitelů ve veřejné správě“, „Rozpočtové hospodaření a majetek obcí“, „Veřejné zakázky“ a „Dotační a investiční management“. Tvoří ho vzdělávání v celkovém rozsahu 20 hodin e-learningového studia pro zastupitele obcí a prezenční školení, které bylo realizované prostřednictvím Institutu pro veřejnou správu Praha. K tomuto datu se od ledna 2019 realizovalo celkem 36 prezenčních seminářů v 8 krajích České republiky. Celkový počet zastupitelů, kteří úspěšně absolvovali a získali certifikát MV ČR, dosáhl k číslu 480. Zastupitelů se ovšem účastnilo celkově více; číslo 480 odpovídá počtu absolventů všech 4 kurzů.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurz „Postavení zastupitelů ve veřejné správě“ absolvovalo 531 zastupitelů • Kurz „Rozpočtové hospodaření a majetek obcí“ absolvovalo 558 zastupitelů • Kurz „Veřejné zakázky“ absolvovalo 502 zastupitelů • Kurz „Dotační a investiční management“ absolvovalo 482 zastupitelů <p>Současně se začaly připravovat studijní materiály, které poskytnou nejdůležitější poznatky z kurzů a e-learningového studia a budou volně ke stažení na internetu.</p> <p>Více ke vzdělávacímu programu na: www.zastupitelvkurzu.cz a https://www.institutpraha.cz/projekty/projekty/zastupitel-v-kurzu-2019/</p>			