Ministerstvo
vnitra

MVCRX09EVHDJ
prvotní identifikátor

odbor strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Č. j. MV- 79337-32/OSR-2023
Vyřizuje
Telefon
E-mail
Místo, datum Praha 17. září 2026
Počet listů
Počet příloh 1

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ministerstvo vnitra (dále jen MV), odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, po přezkoumání Vaší žádosti ze dne 3. září 2026 týkající se sdělení informací o stavu migrace systému eSeL – formální akceptaci, nákladech, odpovědnosti a uzavření projektu, sděluje následující.

1. Považuje Ministerstvo vnitra ke dni vyřízení této žádosti migraci systému eSeL do eGovernment Cloudu za formálně dokončenou a převzatou?

Pokud ano, žádám o sdělení:

- *data formálního dokončení,*
- *data akceptace/převzetí,*
- *označení příslušného předávacího nebo akceptačního protokolu,*
- *a kopii tohoto dokumentu.*

Odpověď MV: Ano, MV považuje migraci systému eSeL do eGovernment cloudu za dokončenou a to ke dni 30. 6. 2026. Datum akceptace za MV 17.9.2026. Akceptační protokol - Ostatní činnosti v rozsahu M7. Kopii akceptačního protokolu v redigované podobě zasíláme v příloze této odpovědi.

2. Byla migrace ze strany Ministerstva vnitra akceptována bez výhrad? Pokud nikoli, žádám o sdělení, jaké výhrady byly při akceptaci uplatněny a zda jsou ke dni vyřízení této žádosti již odstraněny.

Odpověď MV: Ze strany MV bylo akceptováno bez výhrad.

3. Pokud migrace dosud nebyla formálně akceptována, žádám o sdělení:
- *aktuálního stavu akceptačního procesu,*
- *důvodu, proč dosud nebyl ukončen,*
- *a předpokládaného termínu jeho ukončení.*

Odpověď MV: Vzhledem k tomu, že migrace byla akceptována, k výše uvedeným bodům se MV dále nevyjadřuje.

4. Ministerstvo vnitra ve svých předchozích odpovědích uvádělo plán dokončení migrace do konce března 2026, přičemž následně byla veřejně komunikována migrace realizovaná v první polovině dubna 2026.

Žádám o sdělení, zda Ministerstvo vnitra považuje původní harmonogram za splněný. Pokud nikoli, žádám o sdělení:
- *kolik došlo k posunu,*
- *kdo a kdy tento posun schválil,*
- *a jaký byl oficiálně evidovaný důvod posunu.*

Odpověď MV: Ano, MV považuje termín za splněný a to vzhledem k tomu, že překlopení produkčního prostředí do prostředí SPCSS proběhlo ve dnech 3. 4. 2026 – 6. 4. 2026. Důvody posunu termínu byly žadateli sděleny již dříve – zopakujeme, že k tomuto kroku bylo po dohodě s SPCSS přistoupeno z toho důvodu, aby byl eliminován dopad na koncové uživatele s ohledem na předpokládaný minimální provoz v průběhu velikonočních svátků. Tento termín byl komunikován i s partnery MV a dodavateli SPCSS a byl projednán Řídícím výborem eSeL. Za MV bylo rozhodnutí učiněno ze strany ředitele projektu. Do 30. 6. 2026 následně proběhlo i ověření migrace a realizace zbývajících prostředí.

5. Došlo v souvislosti s migrací eSeL ke zvýšení celkových nákladů oproti původně schválenému nebo smluvně předpokládanému rozsahu?

Pokud ano, žádám o sdělení:
- původně předpokládané částky,
- aktuální nebo konečné částky,
- rozdílu,
- a důvodu navýšení.

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
IČ: 00007064, posta@mv.gov.cz, T: +420 974 811 111
ID DS: 6bnaawp, mv.gov.cz

Odpověď MV: Nedošlo. Provedení migrace bylo realizováno bez zvýšení celkových nákladů.

6. Uplatnilo Ministerstvo vnitra v souvislosti s prodlením, nedodržením harmonogramu, vadami nebo jinými nedostatky migrace vůči SPCSS, případně vůči jinému dodavateli, smluvní pokutu, reklamaci, nárok na náhradu škody nebo jiný smluvní či právní prostředek nápravy?

Pokud ano, žádám o uvedení druhu opatření, data jeho uplatnění a finanční výše.

Odpověď MV: Ze strany MV nedošlo k uplatnění smluvní pokuty, reklamaci, nároku na náhradu škody nebo jinému smluvnímu či právnímu prostředku nápravy.

7. Existuje ke dni vyřízení této žádosti závěrečné hodnocení migrace eSeL, projektová závěrečná zpráva, lessons learned, vyhodnocení rizik, vyhodnocení nákladů nebo jiný dokument hodnotící průběh a výsledek migrace?

Pokud ano, žádám o poskytnutí kopie tohoto dokumentu.

Odpověď MV: Hodnotící materiály mimo AP neexistují.

8. Žádám o jednoznačné sdělení, zda Ministerstvo vnitra považuje migraci eSeL za:

- *pouze technicky dokončenou,*
- *formálně dokončenou a akceptovanou,*
- *nebo projektově zcela uzavřenou.*

Pokud se jednotlivé pojmy liší, žádám o uvedení aktuálního stavu každé z těchto etap.

Odpověď MV: MV považuje migraci za technicky dokončenou, formálně dokončenou a akceptovanou, projektově uzavřenou též.

9. Žádám o sdělení, zda ke dni vyřízení této žádosti jakákoli část infrastruktury nebo provozu systému eSeL nadále zůstává mimo cílové prostředí eGovernment Cloudu, případně zda je některá část systému nadále provozována nebo technicky podporována původním provozovatelem či jiným subjektem.

Pokud ano, žádám o uvedení rozsahu této části, provozovatele a předpokládaného termínu jejího převedení nebo ukončení původního způsobu provozu.

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
IČ: 00007064, posta@mv.gov.cz, T: +420 974 811 111
ID DS: 6bnaawp, mv.gov.cz

Odpověď MV: Ano, původní infrastruktura je nadále využívána, pro přesměrování a zálohu dat. Správcem a provozovatelem je MVČR, které využívá svých smluv s vlastními dodavateli. Předpokládaný termín převodu či ukončení není aktuálně znám.

10. Žádám o sdělení, zda Ministerstvo vnitra ke dni vyřízení této žádosti považuje projekt migrace eSeL za zcela uzavřený po stránce technické, smluvní, finanční a akceptační, nebo zda některá z těchto oblastí dosud zůstává otevřená.

Odpověď MV: MV považuje migraci po stránce technické, smluvní a akceptační za dokončenou. Finanční stránka dosud dořešena nebyla, vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k vyfakturování (a tedy ani proplacení) daného milníku.

U dokumentů žádám, pokud je to možné, o jejich poskytnutí v elektronické podobě. Současně žádám o vyřízení této žádosti v zákonné lhůtě a bez zbytečných průtahů.

Přílohou je předkládán Akceptační protokol za realizaci Ostatních činností v rozsahu M7 dle OBJ_2025_02 a její Přílohy č. 1



