
Celkový přehled - harmonogram Datové služby (Pověřující zadavatelé)

Soutěžní 
kolo PZ

Pověřující zadavatelé Služby sout ěžené v PL
Počet PL v 

kole
Počet 
služeb

Datum odeslání z 
DNS

Datum uve řejnění 
(Věstník)

Podání 
předběžných 

nabídek

Celková maximální 
přípustná cena pro 

hodnocení za dané kolo
Zveřejnění výzev Podání nabídek

Otevření a 
posouzení nabídek

Vyhodnocení 
nabídek

Odeslání 
výzvy do EA 
s přesnými 
termíny

Zahájení EA
Čas zahájení - 
dokon čení EA

Rozhodnutí o 
nejvhodn ější 
nabídce

Odevzdání 
finálních nabídek 
(PL)

Komise a 
rozhodnutí o 
výb ěru 
nejvhodn ější 
nabídky

Lhůta pro námitky
Podpis 
smlouvy/Výpov ěď

Povinnosti 
Centrálního 
zadavatele

Migrace (Max. 
doba zavedení 
služby)

Část 1: DNS Datové služby KIVS CMS 

I.
ČOI;MV;ČSSZ;MPSV;KS;MK;MŠMT;MZ;MŽP

;ÚpCL;GŘC;MF;CzechInvest;SEI
DATA_VPN 30 184 13.4.2015 14.4.2015 29.4.2015 44 659 091,52

30.4.2015 (29 VZ); 

5.5.2015 (1 VZ)

29.6.2015 (29 VZ); 

7.7.2015 (1VZ)

29.6.2015 (29 VZ); 

7.7.2015 (1VZ)
29.7.2015

29.7.2015 - 

31. 7. 2015

3.8.2015 - 

7.8.2015
7 EA /den

3.8.2015 - 

7.8.2015

7.8.2015 - 

13.8.2015
15.9.2015 30.9.2015 9.10.2015

26.10.2015 / 
30.10.2015

12.2.2016 / 

18.2.2016

II.

SVS;SZIF;ÚKZÚZ;UHUL;ČBÚ;ČSÚ;ČTÚ;ČÚZK;

GIBS;SSHR;SÚJB;ÚOOÚ;ÚPV;ÚZSVM;ERÚ;S

SHR;GŘ HZS;VSC MŠMT;DDŠ Veselíčko

DATA_VPN;DATA_INTERNET-

SYM-CMS
31 358

29.4.2015 (30 VZ); 

3.4.2015 (1 VZ)

30.4.2015 (30 VZ); 

4.5.2015 (1 VZ)
18.5.2015 45 668 376,00 19.5.2015 20.7.2015 20.7.2015 21.8.2015

21.8.2015 - 

25.8.2015

26.8.2015 - 

1.9.2015
7 EA /den

26.8.2015 - 

1.9.2015

1.9.2015 - 

7.9.2015
9.10.2015 26.10.2015 30.10.2015 16.11.2015

4.3.2016 / 

28.1.2016

61 542 90 327 467,52

Soutěžní 
kolo PZ

Pověřující zadavatelé Služby sout ěžené v PL
Počet PL v 

kole
Počet 
služeb

Datum odeslání z 
DNS

Datum uve řejnění 
(Věstník)

Podání 
předběžných 

nabídek

Celková maximální 
přípustná cena pro 

hodnocení za dané kolo
Zveřejnění výzev Podání nabídek

Otevření a 
posouzení nabídek

Vyhodnocení 
nabídek

Odeslání 
výzvy do EA 
s přesnými 
termíny

Zahájení EA
Čas zahájení - 
dokon čení EA

Rozhodnutí o 
nejvhodn ější 
nabídce

Odevzdání 
finálních nabídek 
(PL)

Komise a 
rozhodnutí o 
výb ěru 
nejvhodn ější 
nabídky

Lhůta pro námitky
Podpis 
smlouvy/Výpov ěď

Povinnosti 
Centrálního 
zadavatele

Migrace (Max. 
doba zavedení 
služby)

Část 2.: Komoditní telekomunika ční služby

III. MPSV;GIBS;MV;KŘP E;KŘP H;KŘP T DATA_ETHERNET 35 244 14.5.2015 15.5.2015 1.6.2015 71 769 792,00
2.6.2015 (23 VZ); 

8.6.2015 (12 VZ)

3.8.2015 (23 VZ); 

7.8.2015 (12 VZ)

3.8.2015 (23 VZ); 

7.8.2015 (12 VZ)
2.9.2015

2.9.2015 - 

8.9.2015

7.9.2015 - 

15.9.2015
7 EA /den

7.9.2015 - 

15.9.2015

11.9.2015 - 

21.9.2015
16.10.2015 2.11.2015 6.11.2015 23.11.2015 4.2.2016

IV.
MPSV;NBU;KŘP J;KŘP E; 

MV;MMR;ČSSZ;SVS;VÚ Ostrava Hrabůvka

DATA_ETHERNET, DATA_DF-

BACKUP;DATA_DF;INFRASTR

UKTURA_DC;INFRASTRUKTU

RA_WH

24 33
1.6.2015 (23 VZ); 

2.6.2015 (1 VZ)

2.6.2015 (23 VZ); 

3.6.2015 (1 VZ)

18.6.2015 (23 VZ); 

19.6.2015 (1 VZ)
12 074 378,56 25.6.2015 24.8.2015 24.8.2015 23.9.2015

23.9.2015 - 

24.9.2015

28.9.2015 - 

1.10.2015
7 EA /den

28.9.2015 - 

1.10.2015

2.10.2015 - 

7.10.2015
30.10.2015 16.11.2015 20.11.2015 7.12.2015

18.5.2016 (3 VZ); 

18.2.2016 (21 VZ)

V.

ČSSZ;MPSV;MZ;MMR;MPO;NIDV;ÚpCL;ČM

I MPO;NBÚ;ÚPV;ČBÚ;ČTÚ;ÚPV; 

MV;Czechtrade;HZS H;KŘP E;HZS P;KŘP 

P;DDŠ Jeseniova O-K;ÚP ČR;VÚ Ostrava 

Hrabůvka;KŘP H;

DATA_INTERNET-

SYM;DATA_INTERNET-ASYM
29 82 25.6.2015 26.6.2015 13.7.2015 12 126 240,00 14.7.2015 14.9.2015 14.9.2015 12.10.2015 12.10.2015

15.10.2015 - 

21.10.2015
7 EA /den

15.10.2015 - 

21.10.2015

21.10.2015 - 

27.10.2015
20.11.2015 7.12.2015 11.12.2015 28.12.2015 10.3.2016

88 359 95 970 410,56

CELKEM 149 901 186 297 878,08

Část 2.: Komoditní telekomunika ční služby


