												                               	Příloha č. 1 k č.j.:MV-7514-3/VZ-2012
Klíčové termíny projektu

	Etapy plnění
	Dokončení části díla
	Akceptace zadavatelem

	Etapa č. I

	Zpracování a předložení samostatné kapitoly návrhu na řešení sběru nebo pořízení dat pro jednotlivé moduly
	27. září 2012
	15. října 2012

	Posouzení rizik Portálu
	27. září 2012
	15. října 2012

	Zpracování samostatné kapitoly popisu řešení zajištění bezpečnosti Portálu dat
	27. září 2012
	15. října 2012

	Projektové řízení etapy č. 1
	27. září 2012
	15. října 2012

	Etapa č. II

	Poskytování expertnich služeb 
	28. února 2013
	14. března 2013

	Zajištění služeb podpory Portálu v rozsahu minimálně 2000 hodin ročně
	28. února 2013
	14. března 2013

	Předání získaných dat v Portálu zadavateli po akceptaci a předání předmětu díla zadavateli u statických dokumentů ve formátu JPEG a dynamických dokumentů ve formátu XML
	28. února 2013
	14. března 2013

	Projektové řízení etapy č. 2
	28. února 2013
	14. března 2013
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