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NA ČEM PRACUJEME 
• Příprava veřejné soutěže formou Předběžné 

tržní konzultace (PTK) – zahájení 29. 9. 2025, 
prezentace také na akci Meet the Buyer (26. 9. 
2025).

• Průběžné opravy Portálu stavebníka a ISSŘ 
(systém pro stavební úřady) v měsíčních 
sprintech. 

• Migrace datového centra – DSŘ má být dle 
harmonogramu plně funkční na dvou datových 
centrech v SPCSS do konce prvního kvartálu 
2026

• Zlepšení kvality dat – průběžná validace, 
automatizovaný sběr, práce na získávání 
historických dat ze systémů VITA a VERA.

DIGITALIZACE STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ V KOSTCE

CO SE PODAŘILO
• Helpdesk zpracoval 17 054 požadavků, z toho 

16 883 uzavřených. 

• Úspěšně proběhlo napojení systémů VITA a 
VERA prostřednictvím API, celkově je to 525 
stavebních úřadů.

• Systém ISSŘ je stabilně provozován – 
výhradně ho využívá 120 stavebních úřadů.

• Dokončeny výkonnostní testy – systém je 
připraven na vyšší zátěž.

• Probíhá pravidelný vývoj nových funkcionalit

BUDOUCNOST DSŘ
• Plně elektronické řízení od podání žádosti po 

vydání rozhodnutí.

• Jednotný portál pro všechny aktéry, intuitivní 
rozhraní, nápovědy, online komunikace.

• Automatizace a využití AI pro kontrolu 
dokumentace, návrhy rozhodnutí a detekci rizik.

• Propojení s registry veřejné správy – bez 
nutnosti ručního přepisování.

• Transparentní správa spisů, robustní DMS, 
jednotná evidence a doručování dokumentů.

• Zjednodušení procesů a snížení 
administrativní zátěže pro úřady i stavebníky



SYSTÉMY, KTERÉ PROVOZUJEME

ISSŘ - INFORMAČNÍ SYSTÉM 
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

• systém pro úředníky stavebních úřadů a dotčených orgánů 
(např. krajské hygienické stanice, dopravní policie, památkáři, 
odbor životního prostředí…)

• systém ISSŘ je propojen s 525 stavebních úřadů, z toho 120 
stavebních úřadů funguje výhradně v ISSŘ.

• Helpdesk zpracoval již 17 054 požadavků, z toho 16 883 
uzavřených.

PS - PORTÁL STAVEBNÍKA

• systém pro občany - stavebníky, projektanty i další 
specialisty ve stavebnictví

• počty přihlášení
od začátku fungování (1. 7. 2024): 873 134
od 1. 1. 2025: 542 401

• počty podaných žádostí
od začátku fungování (1. 7. 2024): 342 781
od 1. 1. 2025: 243 699



PORTÁL STAVEBNÍKA - FUNKCIONALITA

HLAVNÍ DODANÉ FUNKCIONALITY 
V ODBOBÍ OD 30. 6. 2025

Sprint PS Dodávka

22 Odstranění možnosti doplnění žádosti do „nového“ záměru, pokud ji vyplňuji do již existujícího 
záměru (DD-1563)

22 BPP balíčky – navýšení limitu z 5 na 10 GB (DD-1679)

22 Refactoring validací žádostí jako prerekvizita pro budoucí odstranění některých reportovaných 
problémů se žádostmi (DD-1863)

22 Notifikace uživateli, pokud není možné načíst údaje z rejstříku IČO (DD-486)

22 Odstranění problému s nezobrazováním všech nahraných příloh, doposud se při vyšším počtu 
příloh zobrazovaly jen některé (DD-518)

22 Opravu stavu, kdy se do kopií žádostí nepropisovaly údaje z původní žádosti (DD-1086) nebo kdy se 
přílohy žádosti F4 kopírovaly dvakrát, i když byly vloženy jednou (DD-1120)

22 Oprava stavu, kdy po odeslání žádosti zmizela nahraná příloha (DD-1172)

22 Oprava stavu, kdy se v žádostech objevovaly přílohy s pozemky cizích záměrů (DD-1216)

22 A další menší tickety



PORTÁL STAVEBNÍKA



Sprint ISSŘ Dodávka
88.1 Zjednodušená evidence klíčových úkonů v řízení (DD-1501)

a změna označení datumů pro evidenci řízení mimo ISSŘ (DD-1549)
88.1 Úprava pravidelné synchronizace vypravení mezi ISSŘ a eSSL (DD-1476)

89 Platební příkaz – doplnění názvu do záměru šablony (DD-3)
89 Platební příkaz - přidání specifického a konstantního symbolu (DD-23)
89 Platební příkaz – umožnění změny stavu a nové stavy příkazu, např. Neuhrazený – řízení zastaveno 

(DD-269)
89 Platební příkaz – možnost zrušení platebního příkazu (DD-1196)
89 Platební příkaz – umožnění editace při případ chybného vyplnění (DD-1292)
89 Platební příkaz – odlišení osoby poplatníka a plátce (DD-1434)
89 Řízení mimo ISSŘ – zpětná editovatelnost klíčových datumů (DD-1388)
89 Řazení prázdných hodnot na konec seznamu (DD-1586)
90 Postoupení řízení z důvodu nepříslušnosti (DD-1582)
90 Oprava stavů u vypravených dokumentů (DD-923)
90 Nahlížení do spisu – zpřístupnění ukončených řízení v rámci úřadů (DD-1357)
90 Notifikace v případě chyby vypravení dokumentu přes HKP (DD-1477)
90 Úprava hodnot/typů pro umožnění založení platebních příkazů a pokut v ISSŘ (DD-1545)
90 Úprava terminologie správních poplatků dle legislativy (DD-1574)
90 Skript pro ztotožnění/kompletnost všech adres osob v záměrech (DD-1668)

ISSŘ - FUNKCIONALITA

HLAVNÍ DODANÉ FUNKCIONALITY 
V OBDOBÍ OD 30. 6. 2025

ZÁTĚŽOVÉ TESTY
• Testy výkonnosti byly dokončeny s 

minimálními nálezy.

• Probíhá analýza úzkých hrdel v DSŘ – výsledky 
budou využity pro optimalizaci.

• Testy se týkají i případů, kdy systém VITA začne 
využívat více API funkcionalit a dojde k 
navýšení počtu úřadů a uživatelů.

• Průběžné kontroly budou pokračovat.



UDRŽITELNÝ ROZVOJ SOUČASNÉHO ŘEŠENÍ DSŘ

ISSŘ SPRINT 92 (PROD 20.10.2025)

• Decentralizace HKP vzhledem k ukončení centrálního 
smluvního zajištění pro jednotlivé úřady

• Proces odvolání – proces postoupení spisu v případě 
odvolacího řízení

• Další témata budou kapacitně vyhodnocována

ISSŘ SPRINT 91 (PROD 22.09.2025)

• Úprava výsledků řízení tak, aby lépe odpovídaly legislativě a 
daným druhům řízení,

• Postoupení spisu – dodělání validací tak, aby byla nadále 
zlepšena dodávka předchozího sprintu,

• Verifikátor elektronických podpisů na dokumentu a v BPP 
balíčku, částečně řešící problém se zlomenými podpisy,

• Detailní analýza témat pro nadcházející sprinty:
• Migrace výsledků řízení a napojení přes API,
• Nahlížení do spisu a Zpřístupnění spisu pro kontrolu 

nadřízeným orgánem, aby bylo možné provádět kontrolu 
online a nikoliv jen fyzicky,

• Proces odvolání.



UDRŽITELNÝ ROZVOJ SOUČASNÉHO ŘEŠENÍ DSŘ

PS SPRINT 23 (NASAZENÍ 22.09.2025)

• 1. etapa úprav Portálu stavebníka tak, aby uživatelům
poskytoval více informací o jejich žádostech a řízeních,
zejména se zaměřením na části Portálu:

• Žádosti (resp. Moje žádosti),
• Záměry,
• Řízení.
• Rozsah dodávky dle kapacit dodavatele.

• Řešení problémů s nezobrazováním žádostí, např.:
• Uživateli se nezobrazují všechny jeho žádosti na Portálu,
• Nezobrazují se žádosti vložené úředníkem,
• Smazaný průvodní list se stále zobrazuje,
• A další.

• Analytická příprava dalších témat (ReZa, OZE).

PS SPRINT 24 (NASAZENÍ 13.10.2025)

• 2. etapa úprav Portálu stavebníka tak, aby uživatelům
poskytoval více informací o jejich žádostech a řízeních –
pokračování bodů popsaných ve sprintu 23,

• Předpokládán je začátek vývoje Registru Zastupování,
umožňující lepší management žádostí právnických osob –
komplexní problematika, je očekáván dlouhodobý vývoj.

• Řešení zpětné vazby od koncových uživatelů, tedy průběžné
odstraňování reportovaných problémů s Portálem Stavebníka.

PS Sprint 24 (nasazení 13.10.2025)

• 2. etapa úprav Portálu

stavebníka tak, aby uživatelům

poskytoval více informací o jejich

žádostech a řízeních –

pokračování bodů popsaných ve

sprintu 23,

• Předpokládán je začátek vývoje

Registru Zastupování, umožňující

lepší management žádostí

právnických osob – komplexní

problematika, je očekáván

dlouhodobý vývoj.

• Řešení zpětné vazby od

koncových uživatelů, tedy

průběžné odstraňování

reportovaných problémů s

Portálem Stavebníka.



LEGISLATIVNÍ AUDIT DSŘ

ZJIŠTĚNÍ Z LEGISLATIVNÍHO AUDITU DSŘ

• Nedostatečné projektové řízení a neobsazené klíčové role dle 
metodiky MMR

• Riziko nesplnění milníků Národního plánu obnovy (NPO)

• Informační systémy DSŘ nesplnily požadavky zákona o kybernetické 
bezpečnosti

• Chybějící dokumentace vůči Digitální informační agentuře

• Nedostatečné procesy kontroly kvality dodávek a akceptace plnění 
bez výhrad

• Zasaženo až 23 subkomponent NPO (maximalistický výklad dopadů)

DOPORUČENÍ A PŘIJATÁ OPATŘENÍ

• Posílení projektového managementu a zřízení řídicího výboru

• Vznik samostatné IT sekce a oddělení kybernetické bezpečnosti

• Zavedení tříúrovňového systému vykazování a trackovacího softwaru

• Zapojení státních podniků do vývoje a správy systémů DSŘ

• Pravidelné konzultace se stavebními úřady, samosprávami a 
profesními organizacemi

• Finalizace business a funkční analýzy jako základ nové veřejné 
zakázky

Celý legislativní audit a další podklady:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejniloauditdigitalizacestavebního řízení

https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-zverejnilo-audit-di
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TECHNICKÝ AUDIT DSŘ

ZJIŠTĚNÍ Z TECHNICKÉHO AUDITU DSŘ 

• Chybějící analytická a vývojová dokumentace

• Nedostatečné projektové řízení a testování bez zapojení uživatelů

• Nevyhovující mechanismus akceptace plnění

• Absence záložní infrastruktury pro případ výpadku

• Nízká uživatelská přívětivost a omezená použitelnost ISSŘ a Portálu 
stavebníka

• Nedostatečné proškolení uživatelů

• Systémy jsou založeny na vhodně zvolených moderních technologiích a 
je možný jejich další rozvoj

DOPORUČENÍ A PŘIJATÁ OPATŘENÍ

• Vznik samostatné IT sekce a výměna projektového týmu

• Zapojení uživatelů do sběru požadavků a přípravy nového řešení

• Využití moderních technologií umožňujících škálovatelnost a 
integraci

• Změna koncepce IT architektury schválená hlavním architektem 
eGovernmentu

• Příprava nové veřejné zakázky na základě tržních konzultací s 
dodavateli

• Zveřejnění kompletní zprávy a připomínek pro zajištění 
transparentnosti

Celý technický audit a další podklady:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - MMR zveřejnilo technickou část auditu digitalizace stavebního řízení

https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-zverejnilo-technickou-cast-auditu-digitalizace
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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA A CÍLOVÉ ŘEŠENÍ
• Předběžná tržní konzultace je vypsaná a první konzultace proběhne 29.9.2025

o Kvalita business analýzy a business architektury
o Využití stávajících systémů pro další rozvoj
o Konzultace nad formou zakázky a důraz na iterativní vývoj, tedy "pay as you go"

• Představení PTK i na akci Meet the Buyer – 26. 9. 2025 (aktuálně přes 140 
registrovaných)

• Diskuse o formách zadání veřejné zakázky: 
• Jednací řízení s uveřejněním (JŘSU) - zadavatel dobře ví, co chce
• Soutěžní dialog – zadavatel vytváří společně s dodavatelem
• Public Private Partnership – dodavatel investorem, zadavatel systém 

splácí

UDRŽOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍKY A 
STAVEBNÍ ÚŘADY

▪ Optimalizace vypravování dokumentů, odvolací řízení, nahlížení pro nadřízené 
orgány, úpravy portálu stavebníka směrem k průběžné informaci stavebníkovi 
a napojení REZA

▪ Jde o období do 12/2027

CO PLÁNUJEME

CÍLOVÉ ŘEŠENÍ DSŘ – KLÍČOVÉ PRVKY
Plně elektronický proces od žádosti po rozhodnutí

Minimální papírová komunikace, centrální digitální správa spisů

Zjednodušení a standardizace procesů, zejména u méně složitých záměrů

Automatizovaná validace dokumentace a územního plánu

Poradenství jako oficiální fáze řízení pro vyšší efektivitu a spokojenost klientů

Strukturovaná rozhodnutí – stručné shrnutí, možnost vypuštění odůvodnění

Propojení s registry veřejné správy a systémy dotčených orgánů

Interaktivní uživatelský portál – přehled řízení, návody, online komunikace

Využití AI pro návrhy rozhodnutí, kontrolu dokumentace a detekci rizik

Systematický sběr dat o průběhu řízení a řízení dlouhodobého rozvoje

Jednotný portál pro všechny aktéry stavebního řízení

Jazykový model pro podporu úředníků

Centrální spisová služba s možností propojení na lokální systémy

Podpora specifických scénářů – nahlížení do spisu, přenos spisu, AI nápověda

https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/jak-bude-vypadat-nove-reseni-digitalizace-stavebni
https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/predstavime-planovane-verejne-zakazky-na-akci-meet


VYUŽITÍ AI PRO STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ 
ÚŘADY
• Podpůrný program AI pro úřady —> úspora člověkohodin, nárůst 

zpracování žádostí, snížení chybovosti, zkrácení doby vyřízení, vyčlenili 
jsme 20-30 mil. Kč

• Agent AI pro stavební zákon a metodiky

MIGRACE DATOVÝCH CENTER
• Dle současného harmonogramu bude DSŘ plně funkční na dvou 

datových centrech v SPCSS  1Q/2026.
• NGÚP migrace pokračuje (předběžně 4/2026).

ZLEPŠENÍ KVALITY DAT
• Validace dat, nastavení automatizovaného sběru.
• Řešení problémů s neúplností a granularitou dat.
• Data jako nezbytný zdroj pro využití AI.

CO PLÁNUJEME

CÍLOVÉ ŘEŠENÍ DSŘ – KLÍČOVÉ PRVKY
Plně elektronický proces od žádosti po rozhodnutí

Minimální papírová komunikace, centrální digitální správa spisů

Zjednodušení a standardizace procesů, zejména u méně složitých záměrů

Automatizovaná validace dokumentace a územního plánu

Poradenství jako oficiální fáze řízení pro vyšší efektivitu a spokojenost klientů

Strukturovaná rozhodnutí – stručné shrnutí, možnost vypuštění odůvodnění

Propojení s registry veřejné správy a systémy dotčených orgánů

Interaktivní uživatelský portál – přehled řízení, návody, online komunikace

Využití AI pro návrhy rozhodnutí, kontrolu dokumentace a detekci rizik

Systematický sběr dat o průběhu řízení a řízení dlouhodobého rozvoje

Jednotný portál pro všechny aktéry stavebního řízení

Jazykový model pro podporu úředníků

Centrální spisová služba s možností propojení na lokální systémy

Podpora specifických scénářů – nahlížení do spisu, přenos spisu, AI nápověda

Celá business analýza a business architektura:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Jak bude vypadat nové řešení digitalizace stavebního řízení? MMR zveřejnilo 
analýzu uživatelských po
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