

Pracovní kroky projektového manažera	Co to znamená
Rozhodnutí o financování	zpracování projektu okruh zkoumání termíny rozpočet
Inventarizace	stávající stav dokumentace stav objektů stav vybavení chybějící informace
Slabá místa	v organizaci kompetencích kvalifikaci v informacích
Vytvoření cílové struktury	vybrat nejlepší alternativu plán postupného zavádění plány pro jednotlivá pracoviště popisy pracovišť