

Hierarchická struktura prací	Vstupy	Výstupy	Časová náročnost	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědné osoby / subjekty	Spolupracující osoby / subjekty	Ostatní náklady ¹
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit	Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity	Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu	Časová náročnost realizace aktivity v měsících	Termín zahájení aktivity	Termín pro splnění aktivity	Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity	Osoby / subjekty, které se spolupodílejí na realizaci jednotlivých aktivit	Náklady na nákup služeb, aktiva
1. Stanovení jasné gesce za realizaci harmonizace administrativního členění státu	Organizační řád	Specifikace odboru / oddělení odpovědného za implementaci cíle	1		30.11.2014	MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly	-	
2. Zpracování zadání a výběr zpracovatele analýzy	Vnitřní předpisy MV pro zadávání veřejných zakázek; zákon o veřejných zakázkách	Zadávací dokumentace, rozhodnutí o výběru, smlouva se zpracovatelem	7	1.1.2015	31.7.2015	MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	MV: Odbor zadávání veřejných zakázek Zadání analýzy bude konzultováno s Řídicím výborem	
Zpracování analýzy zaměřené na problematiku administrativního členění státu a zhodnocení současného stavu administrativního členění státu	Aktuální údaje ČSÚ, VŠ a další relevantní zdroje	Část A. - Analytický dokument, který bude zahrnovat zhodnocení současného stavu admin. členění státu, bude zpracována minimálně na úrovni obcí a dále se zaměří na možnosti meziobecní spolupráce.	12	1.8.2015	31.7.2016	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Kraje, obce, Řídicí výbor	
3. Návrh variant řešení administrativního členění státu a jejich zhodnocení minimálně z hlediska časového, legislativního, finančního, implementačního a z pohledu meziobecní spolupráce. Identifikace přínosů a dopadů jednotlivých variant na dotčené subjekty	Část A. Analýza současného stavu	Část B. - Dokument zahrnující několik variant budoucího řešení (včetně zachování současného stavu): 1.- Nulová varianta (zachování stávajícího stavu) 2.- Nelegislativní řešení 3.- Novelizace stávajících předpisů 4.- Zpracování nového zákona						
Projednání přínosů a dopadů realizace vybraných variant harmonizace administrativního členění státu s RVVS, s dotčenými orgány ústřední státní správy, zástupci krajů a obcí	Dokument obsahující varianty řešení (část A i B)	Zápis z jednání s dotčenými subjekty. Část B. upravená o doporučení dotčených subjektů k jednotlivým variantám řešení.						
4. Posilování administrativní kapacity malých obcí na bázi meziobecní spolupráce	Výstupy (závěrečné zprávy) projektů zabývajících se spoluprací obcí	30 servisních center po dobu 3 let a jejich metodické řízení, závěrečná zpráva projektu	40	1.9.2015	31.12.2018	Svaz měst a obcí	ÚSC	
5. Zpracování záměru harmonizace administrativního členění státu a nejhodnějších variant ke schválení vládě a jeho předložení na vládu	Dokument obsahující varianty řešení (část A i B)	Usnesení vlády k výběru nejhodnější varianty administrativního členění státu.	5	1.8.2016	31.12.2016	MV; vláda	ÚSC, dotčená ministerstva	
6. Zpracování detailního implementačního plánu realizace vybrané varianty	Usnesení vlády k výběru nejhodnější varianty administrativního členění státu Vzor implementačního plánu	Implementační plán s konkrétními kroky, odpovědnostmi a časovým harmonogramem	4	1.1.2017	30.6.2017	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Kraje, obce, Řídicí výbor	2 420 000
7. Vytvoření a schválení věcného záměru zákona v případě výběru varianty "Zpracování nového zákona" (včetně připomínkových řízení)	Usnesení vlády k výběru nejhodnější varianty administrativního členění státu	Věcný záměr zákona	8	1.7.2017	28.2.2018	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Kraje, obce, Řídicí výbor	2 420 000
8. Vytvoření a schválení paragrafového znění zákona	Věcný záměr zákona	Paragrafové znění zákona	10	1.3.2018	31.12.2018	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Kraje, obce, Řídicí výbor	2 420 000
9. Přijetí a schválení předložených legislativních změn ve věci územního členění státu		Vyhlášení ve Sbírce zákonů	12	1.1.2019	31.12.2019	Legislativní rada vlády, vláda, parlament, prezident	-	
10. Účinnost nových právních předpisů v praxi				1.1.2021		vláda	-	

¹ částky za "Nákup služeb" jsou uvedeny včetně DPH (21%) a její financování se počítá z národních zdrojů

* finanční údaje jsou pouze indikativní

Č.	Název projektu	Žadatel / příjemce dotace	Předpokládaný objem vč. DPH*	Vazba na SC	Zdroj financování
1	Posilování administrativní kapacity malých obcí na bázi meziobecní spolupráce	Svaz měst a obcí ČR	394 539 000 Kč	1.3, 2.1., 2.3., 2.4.	OPZ
2	Zpracování analýz harmonizace a optimalizace veřejné správy v území (SC 2.1 - 2.4.)	Ministerstvo vnitra	28 000 000 Kč	1.3, 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.	OPZ
3					
4					

Hierarchická struktura prací	Vstupy	Výstupy	Časová náročnost	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědné osoby / subjekty	Spolupracující osoby / subjekty	Ostatní náklady ¹
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit	Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity	Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu	Časová náročnost realizace aktivity v měsících	Termín zahájení aktivity	Termín pro splnění aktivity	Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity	Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit	Náklady na nákup služeb, aktiva
1. Stanovení jasné gesce za realizaci úpravy funkce územně členěných měst	Organizační řád	Specifikace odboru / oddělení odpovědného za implementaci cíle	1		30.11.2014	MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly	-	
2. Zpracování zadání a výběr zpracovatele analýzy	Vnitřní předpisy MV pro zadávání veřejných zakázek; zákon o veřejných zakázkách	Zadávací dokumentace, rozhodnutí o výběru, smlouva se zpracovatelem	7	1.1.2015	31.7.2015	MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	MV: Odbor zadávání veřejných zakázek Zadání analýzy bude konzultováno s Řídicím výborem	
Zpracování analýzy zaměřené na problematiku statutárních měst. Bude mít tři dílčí části								
1. analýza platné právní úpravy určování statutárních měst a možností stanovit pevná kritéria pro získání statutu: - analýza platné právní úpravy a její vývoj - srovnání zahraničních právních úprav								
2. analýza platné právní úpravy faktického stavu územního členění statutárních měst v ČR, včetně posouzení možností povinného územního členění: - analýza platné právní úpravy - historicko-právní analýza - srovnání zahraničních právních úprav	Relevantní legislativa ČR a států vybraných pro benchmarking, aktuální informace od statutárních měst, statuty, ČSÚ, MV, výstupy z registrů a další relevantní informace	Část A. - Analytický dokument, který bude zahrnovat dílčí části.						
3. analýza rozsahu svěřené přenesené působnosti z hlediska platné právní úpravy i z hlediska faktického stavu (až na úroveň městských částí a jejich dalšího členění) - analýza platné právní úpravy (zhodnocení obecného právního rámce v zákoně o obcích a dále případných speciálních úprav ve zvláštních právních předpisech) - srovnání zahraničních právních úprav - zjištění faktického stavu v jednotlivých územně členěných statutárních městech a jeho vzájemné porovnání - zhodnocení vhodnosti platné právní úpravy a faktického stavu v jednotlivých územně členěných statutárních městech (z hlediska obecného a z hlediska jednotlivých oblastí výkonu státní správy)			9	1.8.2015	30.4.2016	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Statutární města a další obce, Řídicí výbor	
Návrh variant řešení postavení statutárních měst (systému výkonu a kritérií) a jejich zhodnocení minimálně z hlediska časového, legislativního, finančního a implementačního. Identifikace přínosů a dopadů jednotlivých variant na dotčené subjekty	Část A. Analýza současného stavu	Část B. - Dokument zahrnující čtyři varianty: 1. Nulová varianta (zachování stávajícího stavu) 2. Nelegislativní řešení 3. Novelizace stávajících předpisů 4. Zpracování nového zákona Zápisy z jednání s dotčenými subjekty. Část B. upravená o doporučení dotčených subjektů k jednotlivým variantám řešení.						
Projednání přínosů a dopadů realizace vybraných variant úpravy funkce územně členěných měst s RVVS, dotčenými orgány ústřední státní správy, zástupci obcí	Dokument obsahující varianty řešení (část A i B)							
4. Zpracování záměru úpravy funkce územně členěných měst a nejhodnějších variant ke schválení vládě a jeho předložení na vládu	Dokument obsahující varianty řešení (část A i B)	Usnesení vlády k výběru nejhodnější varianty úpravy územně členěných měst.	6	1.5.2016	31.10.2016	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy; vláda	-	
5. Zpracování detailního implementačního plánu realizace vybrané varianty	Usnesení vlády k výběru nejhodnější varianty úpravy územně členěných měst Vzor implementačního plánu	Implementační plán s konkrétními kroky, odpovědnostmi a časovým harmonogramem	3	1.11.2016	31.1.2017	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Statutární města a další obce, Řídicí výbor	605 000
6. Vytvoření a schválení novelizace dotčené legislativy (včetně připomínkových řízení)	Usnesení vlády k výběru nejhodnější varianty úpravy územně členěných měst	Novelizovaná legislativa	7	1.2.2017	31.8.2017	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Statutární města a další obce, Řídicí výbor	
7. Přijetí a schválení předložených legislativních změn týkajících se územně členěných měst	Novelizovaná legislativa	Vyhlášení ve Sbírce zákonů	13	1.9.2017	30.9.2018	Legislativní rada vlády, vláda, parlament, prezident	-	
8. Účinnost novelizované legislativy v praxi					1.1.2019	Statutární města	-	

¹ částky za "Nákup služeb" jsou uvedeny včetně DPH (21%) a její financování se počítá z národních zdrojů

* finanční údaje jsou pouze indikativní

Č.	Název projektu	Zadatel / příjemce dotace	Předpokládaný objem vč. DPH*	Vazba na SC	Zdroj financování
1					
2					
3					
4					

Hierarchická struktura prací		Vstupy	Výstupy	Časová náročnost	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědné osoby / subjekty	Spolupracující osoby / subjekty	Ostatní náklady ¹
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit		Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity	Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametru daného výstupu	Časová náročnost realizace aktivity v měsících	Termín zahájení aktivity	Termín pro splnění aktivity	Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity	Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit	Náklady na nákup služeb, aktiva
1.	Stanovení jasné gesce za realizaci cíle optimalizace systému VPS	Organizační řád	Specifikace odboru / oddělení odpovědného za implementaci cíle	1		30.11.2014	MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly	Řídící výbor	
2.	Zpracování zadání a výběr zpracovatele analýzy	Vnitřní předpisy MV pro zadávání veřejných zakázek; zákon o veřejných zakázkách	Zadávací dokumentace, rozhodnutí o výběru, smlouva se zpracovatelem	7	1.1.2015	1.7.2015	MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	MV: Odbor zadávání veřejných zakázek Zadání analýzy bude konzultováno s Řídícím výborem	
3.	Zpracování analýzy zaměřené na problematiku systému veřejnoprávních smluv	Údaje Krajských úřadů o platných smlouvách a jejich počtu	Část A. - Analytický dokument, který bude zahrnovat podrobný popis současného stavu uzavírání VPS včetně platné legislativní úpravy. Dokument zároveň zanalyzuje potřebu meziobecní spolupráce	9	1.8.2015	30.4.2016	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Krajské úřady, územní samosprávné celky, Řídící výbor	
	Návrh variant řešení optimalizace systému veřejnoprávních smluv (pravidel pro jejich uzavírání) a jejich zhodnocení minimálně z hlediska časového, legislativního, finančního, implementačního a z pohledu meziobecní spolupráce. Identifikace přínosů a dopadů jednotlivých variant na dotčené subjekty	Část A. Analýza současného stavu	Část B. - Dokument zahrnující čtyři varianty; 1. Nulová varianta (zachování stávajícího stavu) 2. Nelegislativní řešení 3. Novelizace stávajících předpisů 4. Zpracování nového zákona						
	Projednání přínosů a dopadů realizace vybraných variant optimalizace systému veřejnoprávních smluv s RVVS, dotčenými orgány ústřední státní správy, krajskými úřady, zástupci obcí	Dokument obsahující varianty řešení (část A i B)	Zápis z jednání s dotčenými subjekty. Část B. upravená o doporučení dotčených subjektů k jednotlivým variantám řešení.						
4.	Zpracování záměru optimalizace systému veřejnoprávních smluv (pravidel pro uzavírání VPS) a nejvhodnějších variant ke schválení vládě a jeho předložení na vládu	Dokument obsahující varianty řešení (část A i B)	Usnesení vlády k výběru nejvhodnější varianty optimalizace systému veřejnoprávních smluv	5	1.5.2016	30.9.2016	Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy; vláda		
5.	Zpracování detailního implementačního plánu realizace vybrané varianty	Usnesení vlády k výběru nejvhodnější varianty úpravy optimalizace systému VPS Vzor implementačního plánu	Implementační plán s konkrétními kroky, odpovědnostmi a časovým harmonogramem	3	1.10.2016	31.12.2016	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, oddělení veřejné správy	Krajské úřady, územní samosprávné celky, Řídící výbor	
6.	Návrh a projednání funkcionality seznamu veřejnoprávních smluv, výběr dodavatele seznamu		Písemný popis funkcionality seznamu VPS; zadávací dokumentace; smlouva s vybraným dodavatelem	6	1.1.2017	30.6.2017	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Krajské úřady, územní samosprávné celky, Řídící výbor	
7.	Vytvoření seznamu veřejnoprávních smluv	Písemný popis funkcionality seznamu VPS	Informační systém Seznam VPS	7	1.7.2017	31.1.2018	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy; vybraný dodavatel	Krajské úřady, územní samosprávné celky, Řídící výbor	
8.	Vytvoření a schválení novelizace dotčené legislativy (včetně připomínkových řízení)	Usnesení vlády k výběru nejvhodnější varianty optimalizace systému VPS; Zákon o obcích	Novelizovaná legislativa (zákon o obcích)	9	1.2.2018	31.10.2018	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Krajské úřady, územní samosprávné celky, Řídící výbor	
9.	Přijetí a schválení předložených legislativních změn týkajících se systému veřejnoprávních smluv	Novelizovaná legislativa (zákon o obcích)	Vyhlášení ve Sbírce zákonů	6	1.11.2008	30.4.2019	Legislativní rada vlády, vláda, parlament, prezident	-	
10.	Účinnost novelizované legislativy (zákon o obcích) v praxi					1.1.2020	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	-	

¹ částky za "Nákup služeb" jsou uvedeny včetně DPH (21%) a její financování se počítá z národních zdrojů

* finanční údaje jsou pouze indikativní

Č.	Název projektu	Žadatel / příjemce dotace	Předpokládaný objem vč. DPH*	Vazba na SC	Zdroj financování
1	Vytvoření seznamu a zveřejnění seznamu veřejnoprávních smluv	Ministerstvo vnitra	3 700 000	SC 1.3, 2.3	OPZ
2					
3					
4					

Hierarchická struktura prací		Vstupy	Výstupy	Časová náročnost	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědné osoby / subjekty	Spolupracující osoby / subjekty	Ostatní náklady ¹
Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit		Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity	Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu	Časová náročnost realizace aktivity v měsících	Termín zahájení aktivity	Termín pro splnění aktivity	Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity	Osoby / subjekty, které se spolupodílejí na realizaci jednotlivých aktivit	Náklady na nákup služeb, aktiva
1.	Stanovení jasných gesce za realizaci optimalizace systému financování přeneseného výkonu státní správy	Organizační řád	Specifikace odboru / oddělení odpovědného za implementaci cíle	1		30.11.2014	MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly		
2.	Zpracování zadání a výběr zpracovatele analýzy	Vnitřní předpisy MV pro zadávání veřejných zakázek; zákon o veřejných zakázkách	Zadávací dokumentace, rozhodnutí o výběru, smlouva se zpracovatelem	7	1.1.2015	30.7.2015	MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy,	MV: Odbor zadávání veřejných zakázek Zadání analýzy bude konzultováno s Řídicím výborem MF: Odbor územních rozpočtů	
3.	Zpracování analýzy zaměřené na současný systém financování přeneseného výkonu státní správy		Část A. - Analytický dokument, který se zaměří zejména na analýzu skutečných nákladů na výkon přenesené působnosti na úrovni jednotlivých obcí (vytvoření metodiky pro zjišťování nákladů na výkon přenesené působnosti). Nedílnou součástí bude rovněž mezinárodní srovnání s vybranými zeměmi, aplikace meziobecní spolupráce v dané oblasti a ověření proveditelnosti „výkonového“ financování. Analýza poskytne přehled výhod a nevýhod současného systému.	10	1.8.2015	31.8.2016	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Kraje, obce, Řídicí výbor, MF: Odbor územních rozpočtů, MV - eGOV	
	Návrh variant optimalizace systému financování přeneseného výkonu státní správy a jejich zhodnocení z hlediska časového, legislativního, finančního, implementačního a	Část A. Analýza současného stavu	Část B. - Dokument zahrnující varianty řešení	2					
	Projednáání přínosů a dopadů realizace vybraných variant úpravy systému financování přeneseného výkonu státní správy s RVVS, dotčenými orgány ústřední státní správy, zástupci obcí	Dokument obsahující varianty řešení (část A i B)	Zápis z jednání s dotčenými subjekty. Část B. upravená o doporučení dotčených subjektů k jednotlivým variantám řešení.	1					
4.	Zpracování záměru úpravy systému financování přeneseného výkonu státní správy a nejhodnějších variant ke schválení vládě a jeho předložení na vládu	Dokument obsahující varianty řešení (část A i B)	Usnesení vlády k výběru nejhodnější varianty úpravy systému financování přeneseného výkonu státní správy.	4	1.9.2016	31.12.2016	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	MF: Odbor územních rozpočtů; vláda	605 000
5.	Zpracování detailního implementačního plánu realizace vybrané varianty a samotná definice nového systému financování přenesené působnosti	Usnesení vlády k výběru nejhodnější varianty úpravy systému financování přeneseného výkonu státní správy. Vzor implementačního plánu	Implementační plán s konkrétními kroky, odpovědnostmi a časovým harmonogramem, nová metodika financování přenesené působnosti	12	1.1.2017	31.12.2017	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Kraje, obce, Řídicí výbor, MF: Odbor územních rozpočtů	
6.	Ověření systému financování přenesené působnosti prostřednictvím pilotního projektu včetně meziobecní spolupráce	Nová metodika financování přenesené působnosti	Hodnoticí zpráva z pilotního ověření	12	1.1.2018	31.12.2018	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Kraje, obce, Řídicí výbor, MF: Odbor územních rozpočtů	
7.	Vytvoření a schválení novelizace dotčené legislativy (včetně připomínkových řízení)	Usnesení vlády k výběru nejhodnější varianty úpravy systému financování přeneseného výkonu státní správy.	Novelizovaná legislativa (např. zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hl. m. Praze, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)	12	1.1.2018	31.12.2018	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Kraje, obce, Řídicí výbor, MF: Odbor územních rozpočtů	1 210 000
8.	Přijetí a schválení předložených legislativních změn týkajících se systému financování přeneseného výkonu státní správy	Novelizovaná legislativa	Vyhlášení ve Sbírce zákonů	10	1.1.2019	31.10.2019	Legislativní rada vlády, vláda, parlament, prezident		
9.	Účinnost novelizované legislativy a nového systému financování přenesené působnosti v praxi					1.1.2020			
	Spuštění nového systému financování přenesené působnosti a vyhodnocení jeho přínosů a dopadů	Novelizovaná legislativa a nová metodika financování přenesené působnosti	Fungující systém financování přenesené působnosti v praxi; hodnoticí zpráva o jeho přínosech a dopadech	15	1.1.2020	31.3.2021	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	Kraje, obce, Řídicí výbor, MF: Odbor územních rozpočtů	

¹ částky za "Nákup služeb" jsou uvedeny včetně DPH (21%) a její financování se počítá z národních zdrojů

Č. lv projektu	Žadatel / příjemce dotace	Předpokládaný objem vč. DPH*	Vazba na SC	Zdroj financování	
1	Pilotní projekt výkonového financování přenesené působnosti	Ministerstvo vnitra	15 000 000 Kč	SC 1.3, 2.4	OPZ
2					
3					

Hierarchická struktura prací	Vstupy	Výstupy	Časová náročnost	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědné osoby / subjekty	Spolupracující osoby / subjekty	Ostatní náklady ¹
<i>Popis jednotlivých aktivit nutných pro splnění specifického cíle. Aktivity jsou dále rozděleny do jednotlivých specifických aktivit</i>	<i>Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity</i>	<i>Výstup a alespoň stručný popis obsahu a parametrů daného výstupu</i>	<i>Časová náročnost realizace aktivity v měsících</i>	<i>Termín zahájení aktivity</i>	<i>Termín pro splnění aktivity</i>	<i>Odpovědné osoby / subjekty za jednotlivé aktivity</i>	<i>Osoby / subjekty, které se spolupodílí na realizaci jednotlivých aktivit</i>	<i>Náklady na nákup služeb, aktiva</i>
1. Přípravavěcného záměru zákona	Analýza řešení platební neschopnosti územních samosprávných celků	Návrh věcného záměru zákona	12	1.1.2016	31.12.2016	MSP: Odbor legislativy	MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MF: Odbor územních rozpočtů Řídící výbor	
2. Provedení legislativních změn	Návrh věcného záměru zákona	Nový zákon	12	1.1.2017	31.12.2017	MSP: Odbor legislativy	MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MF: Odbor územních rozpočtů Řídící výbor	
3. Spuštění sanačního procesu obcí a vyhodnocení jeho přínosů a dopadů	Nový zákon	Analýza (vyhodnocení) přínosů a dopadů realizace sanačního procesu u obcí	12	1.1.2019	31.12.2019	MSP: Odbor legislativy MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MF: Odbor územních rozpočtů	Řídící výbor	
4. Příprava vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv		Analýza vzdělávacích potřeb v oblasti finančního řízení; návrh vzdělávacího systému v oblasti finančního řízení	12	1.7.2015	30.6.2016	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy	MF: Odbor územních rozpočtů Řídící výbor	
5. Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv	Návrh vzdělávacího systému v oblasti finančního řízení	Vzdělávací aktivity	24	1.7.2016	30.6.2018	MV: Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy vybraný externí dodavatel	MF: Odbor územních rozpočtů Řídící výbor MV: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly	

¹ částky za "Nákup služeb" jsou uvedeny včetně DPH (21%) a její financování se počítá z národních zdrojů

* finanční údaje jsou pouze indikativní

Č.	Název projektu	Žadatel / příjemce dotace	Předpokládaný objem vč. DPH*	Vazba na SC	Zdroj financování
1	Analýza vzdělávacích potřeb v oblasti finančního řízení	Ministerstvo vnitra	5 300 000	SC 1.3, 2.5	OPZ
2	Vzdělávací aktivity v oblasti finančního řízení představitelů ÚSC	Ministerstvo vnitra	72 600 000	SC 1.3, 2.5	OPZ
3					