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INFORMACE  K MATERIÁLU  

Seznam záměrů strategických projektů v oblasti veřejné správy a 

informační společnosti 

A. Stav po vnitrorezortním připomínkovém řízení: 

1) Seznam záměrů strategických projektů v oblasti veřejné správy a informační 

společnosti byl rozeslán do vnitrorezortního připomínkového řízení dne 3. února 2015 

vložením do GINISu s termínem pro zaslání připomínek do 10. února 2015 do konce 

pracovní doby. Připomínky uplatnilo celkem 11 připomínkových míst. Celkem bylo 

uplatněno 31 připomínek, z toho 16 zásadních. Po lhůtě pro zaslání připomínek 

obdrželo OVSDK vyjádření od 1 připomínkového místa (z toho 1 připomínka byla 

zásadní). 

2) V rámci vypořádání zásadních připomínek byly vypořádány všechny zásadní 

připomínky vznesené jednotlivými subjekty, s výjimkou připomínek uplatněných 

samostatným oddělením SAK (viz připomínka 9.1 a 9.2) a připomínka GŘ HZS 

ČR 5.1 byla vypořádána částečně, na jejím vypořádání pracuje odbor Hlavního 

architekta eGovernmentu.  

3) Připomínková místa požadovala zpracovat seznam záměrů strategických 

projektů v širší verzi doplněné o další informace jako např. gestora 

projektového záměru, okruh OVM, pro které je projektový záměr určen atd. 

B. Návrh dalšího postupu: 

1) Posunutí termínu k dořešení koncepce materiálu – návrh do 31. 7. 2015, časový 

harmonogram viz příloha č. 3 

2) Předložit materiál v termínu do 31. 3. 2015, dle usnesení ŘV pro optimalizaci 

výkonu veřejné správy v území č. 9/4 ze dne 19. 2. 2015. 

 

Ad 1) DOŘEŠIT PRO ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO MATERIÁLU: 

a) Zda seznam má obsahovat jen  záměry strategických projektů vyplývající ze 

Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 

b) Zda seznam rozšířit o všechny záměry strategických projektů ve veřejné správě a 

informační společnosti? 

c) Dořešení rozsahu materiálu (tabulky) s MMR a MPSV – řídícími orgány 

operačních programů 
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Zdůvodnění pro posunutí termínu     

Pozn. důvody převzaty z materiálu MMR  do vlády Informace o stavu přípravy 

programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 -2020, čj. 

1289/2015-27  

 

Objektivní (externí) důvody pro prodloužení termínu 

a. V celoevropském kontextu došlo při přípravě programového období  

k významnému zpoždění, což je primárně způsobeno zpožděním v přijímání 

relevantní legislativy ze strany EK.  

b. Nejsou stále ještě vydány všechny delegované a implementační akty, které 

jsou také pro zahájení implementace klíčové. Proto dochází ve všech 

členských státech ke zpoždění při schvalování programů. 

c. Postup schvalování českých programů závisí na postupu souvisejícím se 

změnou víceletého finančního rámce. 

d. Vzhledem k aktuálně řešené problematice zákona o státní službě (dále 

také „služební zákon“) však EK informovala, že žádný český program nebude 

ze strany EK v současné době posouzen jako připraven k přijetí. To znamená, 

že všechny české programy budou schvalovány až v červnu 2015 

e. Dalším faktorem majícím vliv na zpoždění schvalování programů a zahájení 

implementace programového období 2014–2020 jsou oblasti řešené ze 

strany EK až ve finální fázi vyjednávání programů. 

f. Dosud není k dispozici slíbený metodický dokument EK, jehož vydání EK 

avizovala postupně již v průběhu celého loňského roku, který upravuje pravidla 

pro financování operací mimo programové území a je nezbytný 

pro implementaci dotčených programů. 

g. Nelze tedy zpracovat požadovanou provázanost na jednotlivé výzvy, 

pokud nejsou ani schváleny operační programy. 
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Návrh na usnesení RVVS  : 

1. 

RVVS  doporučuje vládě posunutí termínu  pro předložení materiálu do 

31.7.2015 

 

Hlasování :    pro   ……….    proti ………   zdržel se ……… 

                       přijato           nepřijato 

 

2. 

RVVS doporučuje zahájit mezirezort v původním termínu v rozšířené variantě  

 

Hlasování :    pro   ……….    proti ………   zdržel se ……… 

                       přijato           nepřijato 

 

3. 

RVVS DOPORUČUJE PRO NOVÉ ZPRACOVÁNÍ   rozšíření seznamu o všechny 

záměry strategických projektů ve veřejné správě a informační společnosti 

Hlasování :    pro   ……….    proti ………   zdržel se ……… 

                       přijato           nepřijato 

 

4. 

RVVS DOPORUČUJE PRO NOVÉ ZPRACOVÁNÍ  , aby seznam záměrů projektů  

obsahoval jen  záměry strategických projektů vyplývající ze Strategického 

rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 

 

Hlasování :    pro   ……….    proti ………   zdržel se ……… 

                       přijato           nepřijato 

 

5.  

RVVS DOPORUČUJE PRO NOVÉ ZPRACOVÁNÍ, aby rozsah materiálu ( tabulky ) 

stanovily řídící orgány operačních programů IROP  - MMR  a OPZ -  MPSV 

 

 

Hlasování :    pro   ……….    proti ………   zdržel se ……… 

                       přijato           nepřijato 


