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SMYSL PROJEKTU eMATRIKA

• Matrika je státní evidence narození, uzavření manželství nebo partnerství a úmrtí.

• V současné době existuje v ČR 1 260 matričních úřadů.

• Matriky se vedou v listinných matričních knihách a od roku 2006 také elektronicky,

nicméně v izolovaných systémech od 10 různých dodavatelů.

• Cílem projektu eMatrika je vytvoření centralizovaného informačního systému pro 

matriční agendu.

• eMatrika bude agendovým informačním systémem veřejné správy – nové údaje v 

eMatrice budou automaticky předávány dalším informačním systémům (AISEO, ICAS) 

a určeným orgánům veřejné správy.



DODAVATELÉ STÁVAJÍCÍCH MATRIČNÍCH SYSTÉMŮ

Dodavatel Počet matrik Podíl

ALIS 342 27.25%

ASSECO SOLUTIONS 81 6.45%

GEOVAP 48 3.82%

GORDIC 447 35.62%

GSOFT 43 3.43%

Ing. Richard Kotlář 0%

MARBES 9 0.72%

MIRODATA 2 0.16%

T-mapy 4 0.32%

TRIADA 189 15.06%

VERA 97 7.17%



OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PROJEKTU eMATRIKA

• Vznik ucelené databáze matričních údajů, přístupné ze všech matričních úřadů, 

umožní vyhledání údajů ke konkrétní osobě v jednom systému. 

• Postupné omezení místní příslušnosti matričních úřadů – většinu záležitostí si žadatel 

vyřídí na kterékoli matrice, vybraném zastupitelském úřadě v zahraničí, případně i 

elektronicky přes portál eMatriky a Portál občana. 

• Zavedení elektronických matričních dokladů (rodné, oddací, úmrtní listy).

• Komunikace eMatriky s dalšími informačními systémy usnadní ověřování údajů, 

zjednoduší aktualizaci dalších IS.

• Centralizace dat umožní generování mnoha statistických údajů.



MÁME ZA SEBOU…

• Zajištění financování projektu  a nezbytné legislativní změny.

• Zpracování zadávací dokumentace, vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele 

informačního systému a výběr dodavatele.

• Zpracování Národního standardu pro elektronické vedení matriky – technický 

dokument, který stanoví jednotný formát dat pro jejich migraci od matričních úřadů a 

harmonogram migrace. 

• Analytickou fázi realizace projektu ve spolupráci s dodavatelem (Aricoma Digital) 

včetně výběru provozní platformy, pilotní testování migrace.  



• Vývoj informačního systému a jeho implementace

• Migrace – předání všech dat vedených od roku 2006 elektronicky matričními úřady do 

centrální databáze. 

• Integrace s ostatními informačními systémy (AISEO, ICAS), připojení matričních úřadů. 

• Příprava prováděcích předpisů, metodických materiálů, manuálů.

• Proškolení matrikářů, zkušební provoz → ostrý provoz.

CO JE PŘED NÁMI…



Velká výzva  – migrace dat z 1260 matrik

• Matriční úřady nyní vedou data od roku 2006 v 10 různých systémech.

• Za účelem sjednocení formátu dat byl zpracován Národní standard pro elektronické vedení

matriky – obsahuje datové předpisy ve formátu xsd pro knihy narození, úmrtí, manželství

a partnerství.

• Národní standard byl zveřejněn v únoru 2024, účinný je od 1. 1. 2025. V mezičase měly matriční

úřady připravit své systémy na export dat ve stanoveném formátu.

• Plánovaná je testovací etapa migrace, hlavní etapa a dodatečná etapa (pro doplnění dat

zapsaných mezi hlavní etapou a spuštěním systému).

• V posledním průzkumu 90 % matričních úřadů hlásí, že mají systémy na migraci připraveny

– přesto očekáváme problémy s validací dat, neúplnost záznamů a někde

i zcela chybějící data (zejména u matrik, které v průběhu času měnily systém).

• Pozn.: Matriční zápisy z doby před rokem 2006 budou matriční úřady do eMatriky přepisovat

z knih ve chvíli, kdy s nimi budou z nějakého důvodu pracovat.



• Pilotní testovací migrace proběhla ve 2. pololetí 2025 za účasti 27 pilotních matričních úřadů, vybraných tak, 

aby byly pokryty všechny matriční systémy. 

• Pilotní matriční úřady předaly v průběhu dvou měsíců data z matričních knih z roku 2024. Následně jsme 

provedli kontrolu migrovaných dat po technické stránce (soulad s datovými předpisy Národního standardu) i 

po věcné stránce (soulad se zákonem o matrikách a matriční vyhláškou). 

• Kontrola ukázala poměrně velkou chybovost v migrovaných datech. Jde například o:

– vady předání migrovaných dat (bezpečnostní pokyny, zápis hash)

- nesoulad s dat s XSD datovými předpisy Národního standardu pro elektronické vedení matriky

– chyby v identifikaci matričních knih (chybějící ID knihy, nesprávný údaj u obci, pro kterou je kniha vedena) 

– nedodržení časové posloupnosti jednotlivých verzí záznamů (prvopis, zápis s dodatečným záznamem)

– chybějící informace o podkladech pro zápis (záznamy před podpisem)

– nesprávně zapsaná místa matričních událostí a jiné adresní údaje, nesoulad v údajích u dohody manželů o příjmení 

• Pilotní matriky obdržely zprávu o vyhodnocení migrace. Některé závady ve spolupráci s dodavateli systémů 

aktivně opravily, jiné bude možné řešit v rámci validace dat, některé budou ještě diskutovány.

Co ukázala pilotní testovací migrace



Testovací migrace dat 2026

• Testovací migrace se bude týkat všech 1 260 matričních úřadů.

• Matriční úřady provedou v červnu a červenci 2026 export ideálně všech matričních dat z let

2006–2025 v souladu s Národním standardem pro elektronické vedení matriky do určeného

úložiště. Nová verze Národního standardu s podrobnostmi migrace bude zveřejněna

nejpozději do konce dubna 2026.

• Dodavatel eMatriky ve spolupráci s realizačním týmem MV provede technickou kontrolu dat

a jejich validaci oproti Registru obyvatel (ROB). V případě nesouladu budou matriční úřady

vyzvány k nápravě a opakovanému zaslání dat.

• Testovací migrace bude vyhodnocena v závěrečné zprávě, která mimo jiné vymezí rozsah dat,

která budou následně migrována v hlavní etapě migrace.

• Děkuji za Váš zájem o eMatriku a za spolupráci. Budeme rádi, budete-li vývoj situace

i nadále sledovat a motivovat své matrikáře, aby aktivně reagovali na výzvy ke spolupráci.



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST.

Mgr. Ivan Tobek

vedoucí oddělení matrik a ověřování

odbor správy vnitřních věcí MV
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