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Jednotný portál 
evidence kontrol 
(JePEK)



Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jednotný portál evidence kontrol (JePEK)

Aplikace umožní sdílení termínů  

a výsledků kontrol mezi 

kontrolními orgány, které rovněž 

bude možné transparentně 

individualizovaným způsobem 

poskytnout i dotčeným 

podnikatelským subjektům. 
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Realizace projektu 
JePEK v čase



Ministerstvo průmyslu a obchodu

Realizace projektu JePEK v čase – část 1
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Etapa realizace 0 
 r. 2021 - Provedena Studie proveditelnosti 

 září 2023 - Materiál k projektu JePEK schválen vládou ČR 
      - usnesení vlády č. 709 

 červenec 2024 - vytvořeno Opatření ministra průmyslu a obchodu 
č. 7/2024

 březen až listopad 2024 - Realizace dodání Technické 
dokumentace a aplikace JePEK ve fázi 1 

 prosinec 2024 až květen 2025 - Příprava a vyhlášení veřejné 
zakázky JePEK na dodání fáze 2 

 červen 2025 - Konec lhůty pro podání nabídek do veřejné zakázky na 
dodání JePEK ve fázi 2 

 červenec 2025 - Vyhodnocení došlých nabídek a výběr vítězného 
dodavatele na dodání JePEK ve fázi 2



Ministerstvo průmyslu a obchodu

Veřejná zakázka na dodání AIS JePEK:

7

Vítězný dodavatel: ASD Software, s.r.o. 
 Hodnota uzavřené smlouvy: 35,6 mil. Kč bez DPH

 Smlouva uzavřena: 19. 8. 2025

 Platnost smlouvy do: 31. 3. 2032

Předmětem smlouvy je:
 Vývoj: 3. Q 2025 až 31. 3. 2026 (cca 6 měsíců)

 Provoz: 1. 4. 2026 až 31. 3. 2032 (6 let) 

 Rozvoj: 1. 4. 2026 až 31. 3. 2032 (6 let) 



Ministerstvo průmyslu a obchodu

Realizace projektu JePEK v čase – část 2
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Etapa realizace 1 
 srpen 2025 - Uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem ASD Software (splněno)

 září 2025 - Analýza vstupů (splněno)

 16. 1. 2026 - Návrh AIS JePEK - fáze 2 (splněno)

 16. 2. 2026 - I. Fáze integrace kontrolních orgánů v gesci MPO (splněno)

Etapa realizace 2 
 březen 2026 - Finální návrh AIS JePEK fáze 2 (v procesu)

 březen 2026 - II. Fáze integrace, tzn. dokončení integrace kontrolních orgánů v gesci MPO (v procesu)

Etapa realizace 3 
  duben – září 2026 - Testovací období a pilotní provoz AIS JePEK -> cíl -> kalibrovat datové vstupy

      a výstupy: zapracování připomínek od uživatelů, tzn. od kontrolních orgánů z resortu MPO 

      tzn.: ČOI, ŽÚ, SEI, PÚ, ÚNMZ, ČMI, ČÚZZS (v přípravě)



Ministerstvo průmyslu a obchodu

Realizace projektu JePEK v čase – část 3

9

Etapa realizace 4 

 během roku 2026 - Novelizace kontrolního řádu (v procesu)

 od října 2026 - Provoz AIS JePEK pro podnikatelskou veřejnost a kontrolní orgány s daty z 
resortu MPO (v plánu)

 od listopadu 2026 do 31. 3. 2032 - Postupná integrace dalších kontrolních orgánů napříč 
všemi rezorty (v plánu)

 Zájmové kontrolní orgány mimo resort MPO příkladný výčet:

o Česká správa sociálního zabezpečení

o Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce

o Úřad práce ČR

o Centrální harmonizační jednotka (MF)

o Hygienické stanice

o Státní zemědělská a potravinářská inspekce a další.



Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ukázka návrhu AIS Jednotný portál evidence kontrol 
(JePEK) 
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Ukázka návrhu AIS 

Jednotný portál evidence 

kontrol (JePEK) 

  – Přihlášení zde nebo 
zde

https://www.stagejepek.gov.cz/
https://www1.asd-software.cz/jpk/
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Děkuji
za pozornost

Ing. Jiří Vondrák

vedoucí oddělení dopadů regulace

odbor podnikatelského prostředí a obchodního podnikání

kontakt: jiri.vondrak@mpo.gov.cz 

mailto:jiri.vondrak@mpo.gov.cz
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